

レーザー加工キーホルダースケジュール案

8/3 までは演習室のレーザーはコースターメイン？

それ以降はいろんなものの模様付けにも使える

非公式大会に出す予定のキーホルダーは夏休み前には完成させたい。

テスト期間もかぶるし、レーザー照射にも時間がかかるからデザイン決定は遅くとも7月20とかまでには全部完成させたい

デザイン

デザイン案：できた人がアルバムに貼るの待ち

材料：デザインする人がデザインとともに寸法、材料などを記述していくつ作るかなどはみんなで話して決定。それに見合った材質、大きさの材料を買ってきて工場でカットするなり演習室でレーザー照射するなりする。これでデザイン決定からはスムーズなはず。

材料調達

材質、個数などが決定したらハンズマンとかに買い出しに行く。

暇な人を募って複数人で行くなど

領収書をもらう

余っても文化祭等で使えるから多少多めに

懸念点：チャリとか移動手段がないと厳しい。

学校に材料をおいておける場所があるか？

製作日程（時間）

都市環のコースター作りの人たちと被らないようにしつつ隙間時間でする。

懸念点：最適な照射距離など探す時間があると思うので作り始めるまでに時間がかかる

演習室のレーザー使う場合には都市環の人を一人は連れてかなければいけない

流れ

デザイン制作、寸法、材質決定（～7/20）

個数決め（なる早で）

試作、製作（できれば～8/8）

